

**Дорожная карта регионального проекта
«Реализация эффективных воспитательных практик в региональной сети служб медиации»**

№	Название мероприятия, действия, события	Даты, (сроки)	Ответственный	Образовательные организации-участники проектной деятельности*	Ожидаемые продукты (продуктовая линейка)**	Ожидаемые результаты***	Примечания
1.	Реализация мероприятий Межведомственного плана комплексных мероприятий по развитию служб медиации (примирения) в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Ярославской области в 2021 году, в том числе, зафиксированных в плане реализации проекта	В течение года	Чиркун О.В., координаторы служб медиации (примирения) ЯО	соисполнители проекта	Методические и аналитические материалы по реализации плана	Активность соисполнителей проекта в реализации мероприятий плана	
2.	Реализация ППК «Конструирование	Март – апрель	Чиркун О.В., Стоянова И.Д.		Пакет итоговых продуктов	Обученных не менее 25 человек	

	программы воспитания образовательной организации» (24 часа)	2021			обучающихся		
3.	Реализация ППК «Создание воспитывающей среды в образовательной организации» (36 часов)	15.09 – 14.10	Чиркун О.В., Стоянова И.Д.		Пакет итоговых продуктов обучающихся	Обученных не менее 25 человек	
4.	Реализация ППК «Медиация: конструирование восстановительных программ» (56 часов) (2 группы)	03.02 – 30.03 20.03 – 05.04	Чиркун О.В.		Пакет итоговых продуктов обучающихся	Обученных не менее 50 человек	
5.	Реализация ППК «Работа учителя с различными видами девиации обучающихся» (36 часов)	28.01 – 02.03	Чиркун О.В.		Пакет итоговых продуктов обучающихся	Обученных не менее 25 человек	
6.	Организации и проведение научно-методических семинаров по теме проекта	В течение года	Чиркун О.В., Медведева С.А., координаторы служб медиации (примирения) ЯО	соисполнители проекта	Методические и аналитические материалы	- Участников мероприятий не менее 100 человек - Активность соисполнителей проекта	
7.	Круглый стол «Защита прав несовершеннолетних: создание условий для	16.02	Чиркун О.В.	соисполнители проекта	Методические и аналитические материалы	- Участников мероприятий не менее 50 человек - Активность	

	формирования достойной жизненной перспективы»					соисполнителей проекта	
8.	Функционирование методического объединения координаторов – медиаторов	в течение года	Чиркун О.В. координаторы служб медиации (примирения) ЯО	координаторы – медиаторы	- Методические и аналитические материалы - Банк супервизий и работ со случаями с применением восстановительных программ	Активно развивающееся сообщество: формирование корпуса вновь назначенных координаторов служб примирения; обновление составов служб (с учетом новых координаторов); не менее 4 заседаний постоянно действующей «дискуссионной площадки» (с формированием банка ситуаций); подготовлены команды для участия в Фестивале служб медиации (не менее 10 команд служб примирения / медиации); проведена открытая экспертиза практических материалов /	

						продуктов проекта (не менее 5 штук)	
9.	Практические материалы «Рекомендации для педагогических работников по разработке вариативного модуля Программы воспитания с применением восстановительных программ и медиативных практик»	ноябрь	Чиркун О.В., координаторы служб медиации (примирения) ЯО	координаторы – медиаторы	Практические материалы для пособия	Наличие практических и методических материалов (не менее 5 эффективных практик с описанием)	
10.	Практическое пособие «Лучшие модели в области применения эффективных воспитательных методик и технологий в сети служб медиации (примирения) и использование восстановительных программ и медиативных практик в вариативных модулях Программ воспитания ОО»	ноябрь	Чиркун О.В., координаторы служб медиации (примирения) ЯО	соисполнители проекта	- апробированные и описанные лучшие модели	- Активность соисполнителей проекта - Наличие практических и методических материалов - Подготовлены материалы для тиражирования в МР (не менее 8 МР, где функционируют в ОО службы примирения / медиации), в территориальных службах (Ростовский МР, Угличский МР, Тутаевский МР, Рыбинский МР)	

11.	Участие в конкурсах	В ходе реализации и проекта	Чиркун О.В., Медведева С.А. координаторы служб медиации (примирения) ЯО		- Методические и аналитические материалы	Активность соисполнителей проекта: - реализовано адресное сопровождение представителя – конкурсанта по теме проекта (не менее 3 участников) - получена внешняя экспертная оценка конкурсной комиссии (жюри) - оформлены конкурсные материалы как эффективный практический опыт (в том числе для практических продуктов проекта)	
12.	Мониторинг результативности проекта (сбор данных и аналитические материалы для региональных мониторингов в сфере воспитания в ЯО в 2021 году)	2 раза в год	Чиркун О.В., Стойнова И.Д.		- Пакет инструментов для проведения процедуры мониторинга – Аналитическая справка	Аналитические материалы	
13.	Видеоконференция «Педсовет76 «Рабочая программа воспитания: от проекта до внедрения»	28.10	Чиркун О.В., Стойнова И.Д.		Методические и аналитические материалы	- Активность соисполнителей проекта - Наличие практических и методических материалов	

14.	Фестиваль служб медиации (примирения)	Ноябрь - декабрь	Чиркун О.В., Стоянова И.Д.		Методические и аналитические материалы	Активность соисполнителей проекта и сообщества координаторов – медиаторов: - прирост количества координаторов (не менее 4 из МР) - количество команд - участников в Фестивали за последние 4 года - количество вовлеченных медиаторов – ровесников в мероприятиях фестиваля (не менее 75% групп поддержки участников)	
-----	---------------------------------------	------------------	-------------------------------	--	--	--	--